



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

## GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE \*\*\* COPIA \*\*\*

numero **34** del **13-02-2014**

### OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CANCELLARO SITO IN LOCALITA' PASTINELLE DEL CENTRO URBANO TRINITA'. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O..

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di Febbraio alle ore 14:00 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FERRARI GAETANO	SINDACO	Presente
2	CARTOLANO DOMENICO	ASSESSORE	Assente
3	CAVALLONE FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
4	SANTORIELLO MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	SPOLZINO NICOLA	ASSESSORE	Assente
7	GRANATA NICOLA	ASSESSORE	Assente
8	FERRICELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 5 - ASSENTI: 3**

Partecipa il Segretario Generale ESPOSITO CIRO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco FERRARI GAETANO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- o che con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 11.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **“RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CANCELLARO SITO IN LOCALITA' PASTINELLE DEL CENTRO URBANO TRINITA”**, redatto dal geom. Domenico LOTIERZO, responsabile P.O. dell'Area Tecnica - Settore LL.PP., che evidenzia una spesa complessiva pari ad €. 270.000,00”;
- o che con determina dirigenziale n. 497 del 22.12.2009, esecutiva, veniva approvato il verbale di gara, conseguentemente all’espletamento della gara d’appalto tenutasi in pari data, ed i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta **GEO. COS. Srl**, con sede legale in Roscigno (SA) - 84020 -, alla via IV Novembre, per l’importo contrattuale di €. 148.001,86 al netto del ribasso d’asta del 30,469%, oltre €. 1.921,60% per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 149.923,46 oltre IVA;
- o che il contratto d’appalto per la redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di che trattasi è stato stipulato in data 24.02.2010 rep. n. 04 e registrato in Sala Consilina (SA) in data 26.02.2010 al 56 mod. I°;
- o che con delibera di G.C. n. 181 del 28.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni riportate nella parte narrativa dello stesso atto, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva nell’ambito del finanziamento concesso dalla Cassa DDd.PP.;
- o il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Tecnico, arch. Gabriel Matteo;

**VISTA** la relazione redatta dal Istruttore Direttivo Tecnico, arch. Gabriel Matteo dipendente dell’U.T.C. - Servizio LL.PP., e dal Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Attilio De Nigris, che anche se non materialmente allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che i sopraccitati sul presupposto della rappresentata situazione di necessità, richiedono l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in c.o., allo scopo di dare esecuzione alla pianificazione, mediante l’auspicata indispensabilità di eseguire alcuni interventi strettamente necessari;

**DATO ATTO** che la redazione della predetta perizia di variante in c.o. dei lavori in parola non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Ente, in quanto rientra nel finanziamento complessivo dell’opera riportato all’intervento 2.06.02.01 cap. 2932 G.R. 2009, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4537199.00;

**RITENUTO** che è necessario autorizzare il D.L., arch. Gabriel Matteo, alla redazione di una perizia di variante in c.o. che contempli gli interventi rappresentati nella relazione innanzi significata;

**VISTO** il D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.;

**VISTO** il d.P.R. n. 207/2010;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**CON VOTI** .....

## DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione avanzata dall’Istruttore Direttivo Tecnico, arch. Gabriel Matteo e dal Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris, dei lavori di **“RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CANCELLARO SITO IN LOCALITA’**

**PASTINELLE DEL CENTRO URBANO TRINITA''**, e, di conseguenza, autorizzare per tutte le motivazioni nella stessa riportate, la redazione della perizia di variante in c.o.;

- 2) di dare atto che la predetta perizia di variante in c.o. rientra nel finanziamento complessivo dell'opera riportato all'intervento 2.06.02.01 cap. 2932 G.R. 2009, come in narrativa indicato;
- 3) di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per le rispettive consequenziali competenze, l'adozione di ogni utile atto finalizzato alla definizione della pratica;

#### **PARERI:**

Si esprime parere positivo, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica. Lì, 30/01/2014
Il Dirigente dell'Area Tecnica F.to ing. Attilio DE NIGRIS

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

**VISTO** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, esecutivo ai sensi di legge;

**CON VOTI** unanimi, espressi nei modi e termini di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare integralmente la proposta che precede ad ogni effetto di legge;
- 2) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4', del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO FERRARI GAETANO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ESPOSITO CIRO**

---

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li , 14/02/2014

Il Segretario Comunale

**F.TO ESPOSITO CIRO**

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. \*\***

**Li, 14/02/2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Li \_\_\_\_\_

**F.TO IL MESSO COMUNALE**

---

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-02-2014 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li \_\_\_\_\_

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE**

---