| | | |
|---|---|---|
| firma atto di concessione REGIONE | 16/04/2018 | |
| TRASMISSIONE progetto esecutivo | 30/04/2018 | 15 gg dal 16/04/2018 |
| avvio attività con CONFERENZA STAMPA | 14/05/2018 | 15 gg dal 30 aprile |

## CRONOPROGRAMMA

| ATTIVITÀ | MESI | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **PREPARAZIONE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| progettazione esecutiva | SOCRATES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pubblicizzazione e promozione del Progetto | UNO TV E VALL SERVICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REALIZZAZIONE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LABORATORIO 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Percorso per competenze per la progettazione e realizzazione di attività culturali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Percorso per competenze di recitazione e performing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bilanciamento delle competenze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accompagnamento all'autoimprenditorialità di base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accompagnamento all'autoimprenditorialità percorsi personalizzati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LABORATORIO 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratorio socio educativo per la crescita personale (80h) | il grillo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratorio incontra l'autore (20h) | il grillo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratorio Degustazione con delitto (20) | il grillo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratorio Teatro in Sala (50h) | san rocco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratorio Contastorie in Sala (50h) | san rocco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toko Film Festival (100h) | toko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LABORATORIO 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 percorsi di stage | AIV UNO TV E VALL SERVICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 percorsi di job shadowing | AIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATTIVITÀ DEL CENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo polivalente (calcio a 5, basket, pallavolo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo da tennis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biblioteca/aula studio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caffè letterario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Diffusione dei risultati** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminari tematici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pubblicazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Direzione e controllo interno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinamento del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio fisico-finanziario/Rendicontazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |