



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 12 del 17-01-2019

OGGETTO:

LAVORI DI INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE – II STRALCIO FUNZIONALE – OPERE COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI. PROVVEDIMENTO.

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Gennaio con inizio alle ore 16:15 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO:

0B7 che l'intervento di realizzazione "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA S. ANGELO" è inserito nel programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2015-2017 approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;

0B7 che con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 28.05.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in parola per un importo complessivo di € 1.535.559,50;

0B7 che i fondi per la realizzazione dei lavori in parola sono riportati all'esercizio finanziario 2017, capitolo 2744, missione 09, programma 03, titolo 02, magro aggregato 202, finanziato con fondi previsti nell'ambito degli interventi di cui al FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Campania – Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica", giusto decreto di ammissione definitiva a finanziamento n. 239 del 10.04.2017, per un importo complessivo di € 1.525.627,97;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 132 del 09.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, di cui agli artt. nn. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti degli artt. nn. 81 e 83 del medesimo D.Lgs;

VISTA la determina dirigenziale n. 181 del 16.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva aggiudicata definitivamente efficace la gara di che trattasi al concorrente ATI Tecnobuilding srl (capogruppo mandataria) – DMV Costruzioni Generali srl (mandante) – STCV srl (mandante progettista associato), con sede in Eboli (SA) alla via Maestri del Lavoro – area PIP - (C.F. e P.I. 04012840650 – capogruppo mandataria) per il prezzo offerto in sede di gara di € 1.091.569,41, pari ad un ribasso del 7,333% sui lavori a base di gara e migliorie comprese, oltre € 13.520,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 15.000,00 per oneri sulla progettazione esecutiva/migliorativa, per un importo contrattuale di € 1.105.090,26 oltre IVA come per legge;

RICHIAMATO il verbale di consegna parziale sotto riserva di legge redatto dal RUP in data 24.07.2015, con il quale è stata autorizzata la sola fase di progettazione, sia definitiva, finalizzata alla redazione del progetto definitivo coordinato con le proposte migliorative ed integrativa offerta in sede di gara, sia la progettazione esecutiva rappresentativa della ingegnerizzazione del predetto progetto definitivo coordinato;

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 12.10.2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo coordinato con le migliorie proposte dall'appaltatore;

VISTA la determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 326 del 07.12.2015 con la quale veniva affidato l'ufficio della direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione all'ing. CAPIELLO Pierpaolo, nato a Polla il 29.06.1973, C.F. CPPPL73H29G793V ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4119, in qualità di membro associato del Laboratorio Tecnico Associato di Ingegneria Civile ed Ambientale LEONARDO;

RICHIAMATO il DGR N.731 del 13.12.2016 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24 aprile 2016 ed il D.G.R.C. n. 89 del 24.02.2017 Dip. 52 Direzione G 5 Unità O. D. 0, assunto al Prot. 4344/2017 del 02.03.2017 del Comune di Sala Consilina, con il quale veniva rifinanziata l'opera, pertanto, la stessa Regione Campania provvedeva a notificare, sempre a mezzo pec, il D.D. n. 239 del 10.04.2017, avente ad oggetto l'ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione anticipazione dell'intervento in parola, ed approvando il seguente quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO		
A 01	Lavori a base di gara e offerta migliorativa	€ 1.076.569,41
A 02	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.520,85
A 03	Sommano lavori contrattuali e sicurezza	€ 1.090.090,26
A 04	Corrispettivi per la progettazione esecutiva al netto del ribasso (incluso nell'appalto)	€ 15.000,00
A 05	TOTALE LAVORI-CONTRATTO COMPRESO ONERI DI PROGETTAZIONE (A)	€ 1.105.090,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 01	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 0,00
B 02	Rilievi accertamenti e indagini	€ 0,00
B 03	Allacciamenti ai pubblici servizi e canoni (ENEL, TELECOM, ecc)	€ 0,00
B 04	Imprevisti incluso IVA	€ 41.137,51
B 05	Acquisizione aree immobili	€ 0,00
B 06	Accantonamento art. 133 - D.lgs. N. 163/06	€ 17.872,01
B 07	Spese tecniche (Progettazione definitiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, ecc...)	€ 140.909,11
B 08	Consulenza, supporto, incentivo art. 92 D.lgs N. 163/06 (2% di lavori+sicurezza)	€ 0,00
B 09	Commissioni giudicatrici	€ 0,00
B 10	Spese per pubblicità	€ 0,00
B 11	Accertamenti, verifiche, collaudo	€ 0,00
B 12	Sommano B	€ 199.918,63
B 13.1	IVA lavori (10%) [progetto esecutivo]	€ 109.009,03
B 13.2	IVA su altre spese	€ 30.510,60
B 13.3	Sommano Importi IVA	€ 139.519,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 339.438,26
TOTALE A+B		€ 1.429.528,52
Economie di appalto (€ 1.525.627,97 - € 1.429.528,52) < 10% di A 01		€ 96.099,45
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 1.525.627,97

Altresì, si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per l'intervento in parola per l'importo complessivo di €. 1.525.627,97 sul bilancio gestionale 2017/2019, all'esercizio finanziario 2017 e capitolo di spesa n. 2928, nonché all'anticipazione del 10% del finanziamento definitivo concesso pari ad €. 152.562,80 a valere sul predetto impegno assunto;

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 214 del 23.11.2017 veniva rettificato/rimodulato il nuovo Quadro Economico, in modo coerente al quanto disposto dal D.D. n. 89/2017, nonché al manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) della Regione Campania, comportando la razionalizzazione delle voci riportate nello stesso Quadro Economico, rendendolo coerente con il D.D. 89/2017 ed il manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) della Regione Campania, nonché consentendo la possibilità di un'ottimale gestione dell'opera pubblica di che trattasi:

A) Lavori a base d'appalto (a.1 + a.2)		€. 1.090.090,26
a.1	Lavori al netto del ribasso	€. 1.076.569,41
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 13.520,85
a.3	Corrispettivi per la progettazione esecutiva al netto del ribasso	€. 15.000,00
TOTALE APPALTO		€. 1.105.090,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 1.757,45
b.2	Spese generali e di consulenza (compresa la progettazione esecutiva a.3)	€. 140.909,11
b.3	Imprevisti	€. 41.137,51
b.4	Accantonamento art. 133 - D.lgs. n. 163/06	€. 16.114,56
b.5	IVA:	€. 139.519,63
b.5.1	IVA sui lavori (10% di a.1 + a.2)	€. 109.009,03
b.5.2	IVA sulle Spese generali e tecniche (22% di b.1)	€. 30.510,60
TOTALE B		€. 339.438,26
COSTO TOTALE (A+B)		€. 1.429.528,52
C) Accantonamenti		
c.1	Economie di appalto (€. 1.525.627,97 - €. 1.429.528,52) < 10% di a.1	€. 96.099,45
TOTALE FINANZIAMENTO		€. 1.525.627,97

RICHIAMATO il verbale di ultimazione dei lavori del 01.12.2017 con il quale si certificava da parte della D.L. la formale conclusione dell'intervento, a meno di alcune lavorazioni considerate di lieve entità che non pregiudicano l'utilizzabilità dell'opera, che risultano essere strettamente correlate all'intervento che dev'essere eseguito dalla società Enel Energia SPA, formalmente autorizzato da questo Ente con delibera di G.C. n. 05 del 10.01.2019;

DATO ATTO:

0B7 che il RUP con propria nota del 14.11.2018 prot. n. 19007/2008 faceva richiesta di autorizzazione alla Regione Campania per l'esecuzione di opere complementari strettamente funzionali al progetto in parola;

0B7 che la Regione Campania con propria nota, protocollo n. 2018.0746261 del 26.11.2018 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29.11.2018 al prot. n. 19826/2018, in riscontro alla sopraccitata nota, del 14.11.2018 prot. n. 19007/2018, prende atto della volontà dell'Amministrazione Comunale restando in attesa degli atti progettuali al fine di valutare la complementarietà dell'intervento proposto con l'opera principale;

0B7 che il RUP con propria nota del 14.12.2018 prot. n. 20863/2018 comunicava i procedimenti da mettere in essere, nonché trasmetteva lo studio di fattibilità tecnico/economica nell'ambito delle disponibilità di cui alla voce "economie di appalto" al fine della valutazione della complementarietà dei lavori proposti;

0B7 che la Regione Campania con propria nota, protocollo n. 2019.0019602 del 11.01.2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al prot. n. 496/2019, concedeva il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori così come proposti dall'Ente;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico, composto dagli elaborati grafici di seguito elencati:

- 0B7TAV. 01 Relazione Tecnica;
- 0B7TAV. 02 Stralcio Catastale - Ortofoto;
- 0B7TAV. 03 Planimetria con indicazione opere a farsi;
- 0B7TAV. 04 Preventivo Sommario di Spesa;
- 0B7TAV. 05 Quadro Economico dell'Opera;
- 0B7TAV. 06 Prime Indicazioni sul P.S.C.;
- 0B7TAV. 07 Parcelle Professionali – pro-forma;

DATO ATTO che il progetto in questione evidenzia una spesa complessiva pari ad €. 96.099,45 avente il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Q. E. Generale	
A	LAVORI		
A.1	Importo Lavori a base d'asta	€ 76 500,00	
A.2	Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 500,00	
TOTALE LAVORI			€ 79 000,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		-
B.1	SPESE TECNICHE E GENERALI		
B.1.1	Spese Tecniche (ricompresi anche i contributi previdenziali) e Generali	€ 6 735,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI		€ 6 735,00
B.2	IMPREVISTI SUI LAVORI		
B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso di IVA)	€ 0,00	
	TOTALE IMPREVISTI		€ 0,00
B.3	LAVORI IN ECONOMIA (compreso IVA)		
B.3.1	Lavori in economia (compreso IVA) previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€ 0,00	
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA		€ 0,00
B.4	ONERI A DISCARICA		
B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 0,00	
	TOTALE ONERI A DISCARICA		€ 0,00
	IVA		
B.5	IVA sui lavori		
B.5.1	Iva sui lavori (max 10% di A)	€ 7 900,00	
B.6	IVA sulle Spese Tecniche e Generali		
B.6.1	Iva sulle spese tecniche e generali (max 22% di B1.)	€ 1 481,70	
	TOTALE IVA		€ 9 381,70
B.7	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (< 2,00% DI A)		
B.7.1	Attività di programmazione della spesa di investimento, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione dei controlli delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori, ovvero di direzione all'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto e dei tempi e costi prestabiliti, etc.	€ 982,75	
	TOTALE INCENTIVI		€ 982,75
B.8	ALTRO		
B.8.1	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 0,00	
B.8.2	Pareri, Autorizzazione (certificati)	€ 0,00	
B.8.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ 0,00	
B.8.4	Spese per commissioni giudicatrici - funzionamento CUC	€ 0,00	
B.8.5	Pubblicazione Avvisi	€ 0,00	
B.8.6	Assicurazione RUP	€ 0,00	
B.8.7	Spese per pubblicità	€ 0,00	
	TOTALE ALTRO		€ 0,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile) (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)		€ 96 099,45

RITENUTO, pertanto, necessario prendere all'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico, nonché, di autorizzare il predetto intervento, già formalmente autorizzato dalla Regione Campania con nulla osta con protocollo n. 2019.0019602 del 11.01.2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al prot. n. 496/2019;

RITENUTO tale progetto è conforme alle esigenze da soddisfare e dell'Amministrazione, e, quindi, meritevole di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di prendere atto, del nulla osta della Regione Campania con protocollo n. 2019.0019602 del 11.01.2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al prot. n. 496/2019, con la quale autorizza il prosieguo del procedimento teso alla progettazione ed esecuzione dell'intervento complementare da finanziarsi con le "economie di gara" rientranti nel finanziamento di cui al D.D. n. 239 del 10.04.2017;
- di approvare, come, in effetti, approva, lo studio di fattibilità tecnico-economico, per tutte le motivazioni sopra significate, composto dagli elaborati così come in narrativa rappresentati ed elencati, per l'esecuzione dei lavori di **"INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE – II STRALCIO FUNZIONALE – OPERE COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati,
- di dare atto che il suddetto studio di fattibilità tecnico-economico comporta una spesa complessiva stimata in €. 96.099,45 così come da quadro economici di seguito riportato:

Voce	Descrizione	Q. E. Generale	
A	LAVORI		-
A.1	Importo Lavori a base d'asta	€ 76 500,00	
A.2	Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 500,00	
	TOTALE LAVORI		€ 79 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		-

B.1	SPESE TECNICHE E GENERALI		
B.1.1	Spese Tecniche (ricompresi anche i contributi previdenziali) e Generali	€ 6 735,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI		€ 6 735,00
B.2	IMPREVISTI SUI LAVORI		
B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso di IVA)	€ 0,00	
	TOTALE IMPREVISTI		€ 0,00
B.3	LAVORI IN ECONOMIA (compreso IVA)		
B.3.1	Lavori in economia (compreso IVA) previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€ 0,00	
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA		€ 0,00
B.4	ONERI A DISCARICA		
B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 0,00	
	TOTALE ONERI A DISCARICA		€ 0,00
	IVA		
B.5	IVA sui lavori		
B.5.1	Iva sui lavori (max 10% di A)	€ 7 900,00	
B.6	IVA sulle Spese Tecniche e Generali		
B.6.1	Iva sulle spese tecniche e generali (max 22% di B1.)	€ 1 481,70	
	TOTALE IVA		€ 9 381,70
B.7	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (< 2,00% DI A)		
B.7.1	Attività di programmazione della spesa di investimento, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione dei controlli delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori, ovvero di direzione all'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto e dei tempi e costi prestabiliti, etc.	€ 982,75	
	TOTALE INCENTIVI		€ 982,75
B.8	ALTRO		
B.8.1	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 0,00	
B.8.2	Pareri, Autorizzazione (certificati)	€ 0,00	
B.8.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ 0,00	
B.8.4	Spese per commissioni giudicatrici - funzionamento CUC	€ 0,00	
B.8.5	Pubblicazione Avvisi	€ 0,00	
B.8.6	Assicurazione RUP	€ 0,00	
B.8.7	Spese per pubblicità	€ 0,00	
	TOTALE ALTRO		€ 0,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile) (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)		€ 96 099,45

- di dare atto che la spesa è stimata in complessivi €. 96.099,45, da finanziare con le economie di gara di cui al finanziamento con in premessa indicato, riportato all'esercizio finanziario 2019, capitolo 2744, missione 09, programma 03, titolo 02, magro aggregato 202 e V° livello 2.02.01.09.999;
- di autorizzare il Dirigente dell' Area Tecnica ed il Dirigente dell'Area Finanze per tutti gli atti ed adempimenti di competenza;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Gabriel Matteo, Istruttore Direttivo Tecnico – Servizio LL.PP. - dell'Area Tecnica, giusta delibera di Giunta Comunale n. 102 del 08.05.2017;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs n. 207/2010;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 14-01-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

f.to DE NIGRIS ATTILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-01-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

F.TO SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 21-01-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione :

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 17-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 21-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
